

2011-11-09.

Tidsplan (version 10):

Det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet, RTP, skall vara fastställt av myndigheten (=landstingsfullmäktige) senast den 1 oktober 2012. Tidsplanen är ett levande dokument som justeras under projektperioden.

01. RTP-gruppens möte 13 juni 2011
02. Styrelsedagar 30 – 31 aug 2011
03. Genomgång TTA-gruppen 16 sept 2011
04. Okt/nov 2011 samrådsmöten
05. Kommunala beredningsorganet; 14/10 2011
06. Kommunalt samråd Vätterbygds-kn:na 17/10 2011
07. Kommunalt samråd Höglandet; 8/11 2011
08. Kommunalt samråd GGVV, 10/11 2011
09. Samråd Länsstyr. mfl statl myndigheter 22/11 2011
10. Prel Läns pensionärsrådet, 28/11 2011
11. Länsrådet för funktionsnedsättningar; 1/12 2011
12. Samråd Lst's Klimatråd 9/12 2011
13. Vintern 2011/12 skrivning och avstämning
14. Överläggning med Smålandslänen 11/1 2012
15. Remissutgåva klar 1 febr 2012
16. Kommunala beredningsorganet; 9 febr 2012
17. Remiss under tiden 20 febr – 30 apr 2012
18. Samrådsmöte 2; min 1/kommun,
Ksau ell motsv em-tid samt föreningar, byalag,
enskilda kvällstid; 20 febr –30 mars 2012
19. Information Allmänpol. utskottet, landstinget
20. 31 maj 2012 färdigt tjänstemannaförslag
21. Reg Utveckl del. fastställer förslag aug 2012
22. Landstingsstyrelsen fastställer förslag aug/sept 2012
23. Landstingsfullmäktige beslutar sept 2012